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PROJETO BASICO
LEI N°17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

INTRODUCAO

11

. Finalidade
O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condicdes a serem observadas para a contratacao de empresa especializada para executar obras de
construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto
Contratagdo de empresa especializada em prestar Servi¢cos de Constru¢do Civil, conforme
Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma da Quadra de Esportes, Implantacdo de Cobertura de Quadra e
Implantacdo de Passarelas de acesso.
Unidade: Colégio Estadual Francisco Magalhées Seixas.
Endereco: Rua S&o Miguel n° 172, Setor Aeroporto.
Municipio: Piranhas-GO.
Coordenacdo Regional de Educacdo — CRE: Piranhas.

1.3. Justificativa
A presente contratacdo justifica-se devido a necessidade de haver um local nas escolas para
realizacdo de atividades esportivas, evitando assim que estas atividades sejam ministradas em
patios, estacionamentos e descampados.
A pratica esportiva nas escolas é essencial para o crescimento fisico do individuo, sem falar na
questdo psicoldgica e social, ja que o esporte no contexto educacional trabalha também conceitos
como lealdade, a ética, a ndo discriminacao e a competitividade respeitosa.
Outro fator importante é a necessidade de haver quadra coberta nas Escolas de Tempo Integral,
pois 0 aluno tem muita atividade extraclasse, sendo de supra importancia, que tenha um local
coberto com protecéo de sol e chuva.
Esta Quadra Coberta resolve também, a necessidade de espagos cobertos para reunides e eventos
na Unidade Escolar.
As passarelas serdo instaladas para que o acesso da Quadra a unidade escolar seja coberta,
protegendo o0s usuarios de possiveis intempéries.

1.4. A Obra
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A Cobertura de Quadra a ser executada nesta unidade escolar é uma Cobertura de Quadra em Arco
Mod-3A, Padrdo Seduc e possui uma area de 589,72m2. As Passarelas sdo Padrdo Século XXI
revisdo 2015, modelo 01 e 02, totalizando uma area de 90,72m2;

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA

REFORMA E AMPLIACAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas

2.1.1.

ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2.

2.1.3.

2.14.
2.15.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.38.
2.1.9.

CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educagdo de Goiés, denominada por
SEDUC-GO;

LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e
ofertar lances;

NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

NR: Norma Regulamentadora.

SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacdo de Goias.

CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10.ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica.
2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.
2.1.12.TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU:

Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.24.

2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.

NBR 7480/2007 — Ago destinado & Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e
Arquitetura;

NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execucdo de Aterros em obras de Edificacdes;
NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagéo;

NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;

NBR 12.654/1992 — Controle Tecnolégico de Materiais Componentes do Concreto;

NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10.NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalacdes elétricas de baixa tenséo;
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2.2.11.NBR 6151 - Protecdo contra choques elétricos;

2.2.12.NBR 5419 - Protec&o de estrutura contra descargas atmosféricas;
2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalactes de Agua Fria;

2.2.14.NBR 10844/1989 — InstalacOes Prediais de aguas Pluviais;
2.2.15.NBR 8160/1999 — Instala¢Bes Prediais de Esgoto Sanitéario;
2.2.16.NR-10 c¢/c o art. 2°, 11, ”c”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificaces.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observacdes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizacdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias

(SEDUC-GO).

A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como

certides de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e

SEeus Servigos.

No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no

CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgéo

regional por ocasido da assinatura do contrato.

A Empresa licitante deverad comprovar que possui 0 registro em seu quadro técnico, na data da

entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou

devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos
servicos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou

Arquiteto).

A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente

reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico

pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados & parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

As comprovag0es de vinculos entre os profissionais e aempresa licitante poderdo ser comprovadas

atraves de:

a) Relacdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servico de profissional autbnomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribuicGes compativeis com a caracteristica dos servicos a
serem licitados, ou;

c) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
gue tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.
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A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificagdo e entendimento para executar servicos de
construcao civil conforme descricéo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. Reforma do piso da Quadra.
4.2. Demolicéo de muretas.
4.3. Instalagdo de barras de apoio nos banheiros conforme projeto.

4.4,

5. DO VALOR DOS SERVICOS

Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum
material ndo mais utilizavel ao longo da execucgdo dos servigcos contratados.

VALOR PROJETO BASICO:

R$ 554.590,10- NAO DESONERADA

ESPECIFICA(;C)ES DOS MATERIAIS OU PRECO PRECO
ITEM SERVICOS UNIDADE | QUANT. | ynj7 Rg | TOTAL R$
01 Contratacdo de empresa de engenharia para execucao
de obra, conforme Projetos, Planilha Orcamentéria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro,
relacionados com 0s servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES 1 2.019,21
ADMINISTRACAO LOCAL 1 24.628,91
COBERTURA DE QUADRA SEDUC MOD 3A 1 332.648,69
REDE ELETRICA DE ENTRADA DO QUADRO 1 4.565,24
REDE DE AGUAS PLUVIAIS 1 24.701,17
REFORMA QUADRA DE ESPORTES 1 35.936,44
PASSARELA M1 1 12.031,00
PASSARELA PADRAO FNDE MODEO 2 1 83.979,58
DIVERSOS 1 34.079,86
TOTAL:| 554.590,10

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
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_ PARCELA DE
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. MAIOR
RELEVANCIA (50%)
- COBERTURA COM TELHA CHAPA M2 817,00 408,50
GALVANIZADA
- PISO CONCRETO POLIDO M2 574,00 287,00

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRA PADRAO SEDUC MODELO 3A
- CE FRANCISCO MAGALHAES SEIXAS da unidade escolar CONSELHO ESCOLAR
"ATUACAO E PARTICIPACAQ", foram elaboradas planilhas orgamentarias estimadas com as tabelas
ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela AGETOP
e SINAPI ou aqueles constantes das composi¢des de custos unitarios elaboradas pela Alcar Engenharia.
Apos a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a NAO DESONERADA ¢ a mais vantajosa,
conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigaces assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a salde e seguranca no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados o0s constitucionalissimos
do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais
previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o0 contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total
da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢des
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo o0s
seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caucéo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocagéo;

I1 —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras néo
cumprido;
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Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o nao

realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.21. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sancdes previstas nesta Lei

A multa deveré ser recolhida no prazo méximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela Secretaria de Estado de Educacéo;

Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educacdo em relacdo a Contratada, na forma
da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

As multas e outras san¢des aplicadas so poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretério de Estado de Educacdo devidamente justificado;

Pela inexecucéo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administracdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do
art. 87 da Lei n°® 8.666/93;

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensao de licitar
a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominacdes legais;

As san¢Oes previstas nos incisos I, 111 e 1V do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderéo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis;

A sancdo estabelecida no inciso 1V do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 é de competéncia exclusiva do
Secretério de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida ap6s 2 (dois) anos
de sua aplicagéo;

7.10.Em qualquer hipo6tese de aplicacdo de sancdes sera assegurado & licitante vencedora o

contraditério e a ampla defesa.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1.

8.2.

8.3.

A garantia dos servicos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos
servigos. A garantia deverd cobrir todos os servi¢cos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execugdo dos mesmos;

Todos os servigcos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

Atender as solicitagfes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em
prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a
Contratante.
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8.4. Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo
permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo prdprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA
9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execucao do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a paralisacdo formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da

obra.

9.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em fungéo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensao do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo
estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificacdo entregue ao gestor
do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitacdo da obra.

10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”,
Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a)

b)

d)

€)

Em até 15 (quinze) dias consecutivos apos o recebimento da notificagdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato
efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢es contratuais, o gestor do
contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.
Caso seja constatado 0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério
circunstanciado, submetendo os itens impugnados & nova verificacdo, ficando
sobrestado 0 pagamento até a execucao das correcfes necessarias.

O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as
built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a
Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagées Publicas”, do Tribunal de Contas
da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia
de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a
documentacdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentacdo é
conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as
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plantas, memoriais e especificacbes, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, 0 contratado devera entregar o as built da
obra, a fim de subsidiar futuras intervencdes a titulo de manutencéo ou reformas. Os
arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre
outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisorio, a “Comissdao de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC serd encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigacBes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comisséo recebera
a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execucdo do contrato, a comissao lavrara relatorio de verificacdo circunstanciado,
dirigido a autoridade contratante, no qual relatard o que houver constatado para corrigir
ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificac&o, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os
custos necessarios a fiel execucdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizagdo e Recomendagdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secédo Ill, Capitulo VI, da Lei Estadual
n® 17.928/2012, a fiscalizag&o e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execucdo dos
servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizacdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execucao,
comunicando & CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizacdo, as quais deverao ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forca maior.
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11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o
Diério de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diério de Obra é destinado a registrar
as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servicos, cujas anotacoes
deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagOes obrigatorias no Diario de Obra as condi¢des do tempo, a descri¢do dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentacéo ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servi¢os realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotacGes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizacéo.

¢) A copia do Diério de Obra faré parte integrante da Prestacdo de Contas.

11.1.4. Somente seré efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A
comprovacdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que ser& preenchida com
destaque do valor de retencéo de 11% do valor da méo-de-obra para a Previdéncia Social
nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,
seguindo o que determina o Art. 7°, 86°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) poderd ser
averiguada no Projeto Bésico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis
especificas para o recolhimento. Para efeito da retencéo, o valor da mé&o-de-obra néo sera
inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui deciséo
administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do
objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e
aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a
CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servicos
subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(dao) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratacdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gés:

f) SPDA (Sistema de Protecéo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metélicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre salde e seguranca no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso
Xl da Lei n®8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
deverd ser a data da apresentacdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz o0s
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problemas advindos de orcamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios
meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de
célculo, considerar 4(quatro) casas apés a virgula, utilizando os indices do INCC.
Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no
Acordao n®1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de
preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem
a quantificagdo com precisdo dos servicos relacionados no orgcamento do objeto em
questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigagdes do Contratante

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal,;

Verificar se a CONTRATADA executa 0 objeto em conformidade com sua proposta e
com os pardmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servicos entregues pela CONTRATADA, caso ndo
estiverem de acordo com o combinado;

Sobrestar o0 pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual
pendente de liquidag&o por parte da CONTRATADA, até a completa regularizacao;

A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissao da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

A fiscalizacdo exercida pela SEDUC nédo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

Durante a execucdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Cépia autenticada

da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada

a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada

ao CNPJ da CONTRATADA;

Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execucdo, com seu devido recolhimento perante
0s respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO)
e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a
Prestacdo de Contas e a outra sera encaminhada & Geréncia de Fiscalizacdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC,;

b) Diério de Obras;

c) Cépia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);
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11.3.4. Por se tratar de contratacdo em regime de execugdo empreitada por preco global, ndo ha
possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servico,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteracdes
qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboracdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados,
nos termos do 8 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no 82° do referido
artigo.

11.3.5. A contratacio de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E
CONSTRUGCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017-
GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios
e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigacio do(a) Fiscal da
Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacéo jurisdicionada a SEDUC a
exigéncia de:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSQ) da empresa
Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Salde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

I11 - Copia atualizada do Programa de Prevencéo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada,
quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Cépia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espaco confinado,
quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12),
trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecéo Individual - EPI fornecidos
aos empregados que irdo trabalhar da edificacéo jurisdicionada & SEDUC,;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servico de Seguranca e Salude no Trabalho do Servidor Pablico), onde
houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para validagcdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra
ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC,
para regularizagdo e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;
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c) As cdpias dos documentos de seguranca e salde no trabalho deverdo permanecer na obra
a disposicao da fiscalizacdo.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-
GABJ/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com 0s seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinacBes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservacdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservacao e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo 0 uso obrigatério por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

111 - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servico da edificacdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para 0s
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execucédo das respectivas atividades,
quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagbes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboracdo das documentacdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco,
tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Bésico e SEP quando aplicvel) méaquinas
e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(3) Fiscal da Obra ou ao(3)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC (contratante),
cépias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrucéo
Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada
a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas contratuais e da legislacdo vigente sobre salde e seguranga no
trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacdo referente a
salde e seguranca no trabalho, implicara na aplicacdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omisséo quanto a falta por
ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Salde do Trabalho de acordo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso
ocorra acidente de trabalho.

Better Engenharia
End. Pc Jer6bnimo Bento, n° S/N, Quadra 14, sala 01, Centro, CEP: 75.398-000, Santa Bérbara de Goias-GO
betterengenharia@gmail.com

12



Better

Engenharia

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com
a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacdo de Goids, localizada na Av.
Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goias - FONE: (62) 3201-
3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencdo:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 20 dias do més de maio de 2021.

Elvandro Juvenal Flores Borges
Engenheiro Civil - CREA n° 21.614/D-GO
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