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PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

INTRODUCAO

1.1.

1.2.

1.3.

Finalidade

O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condicdes a serem observadas para a contratacao de empresa especializada para executar obras de
construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servi¢cos de Constru¢do Civil, conforme
Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma Geral

Unidade: CEPI Cecilia Meirelles.

Endereco: Rua 29 Esg. Com Santo André Qd. 65-B S/N, Bairro Santo Anténio.

Municipio: Aparecida de Goiania — GO.

Coordenacdo Regional de Educagdo — CRE: Aparecida de Goiénia.

Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido & necessidade de adaptar as unidades escolares aos
critérios de acessibilidade de prevencdo e combate a incéndio. Também serdo contemplados
pintura, troca das instalacdes elétricas, troca do forro e manutengéo da estrutura metalica.

1.4. A Obra

A obra nédo tera nenhuma ampliagdo e manterd a area construida existente. A reforma serd na
estrutura fisica atual.

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1.

Definicdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagao Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, denominada por
SEDUC-GO;
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2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e
ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacéo de Goiés.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10.ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:
2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);
2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e
Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnol6gico da Execucgdo de Aterros em obras de Edificaces;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundacéo;
2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;
2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnologico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;
2.2.10.NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - InstalacOes elétricas de baixa tenséo;
2.2.11.NBR 6151 - Protec&o contra choques elétricos;
2.2.12.NBR 5419 - Protecéo de estrutura contra descargas atmosféricas;
2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;
2.2.14.NBR 10844/1989 — Instala¢fes Prediais de aguas Pluviais;
2.2.15.NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°,II, ”c”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificacdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observacdes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizacdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
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A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias

(SEDUC-GO).

A Empresa licitante deverad apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como

certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e

Seus servigos.

No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no

CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverao ser providenciados 0s respectivos vistos deste 6rgao

regional por ocasido da assinatura do contrato.

A Empresa licitante dever4 comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da

entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou

devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos
servicos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou

Arquiteto).

A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente

reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico

pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas

através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servico de profissional autbnomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribuicGes compativeis com a caracteristica dos servigos a
serem licitados, ou;

c) Sdcios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
gue tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificagdo e entendimento para executar servicos de
construcao civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1.

4.2.

Passeio
e Demolir piso de concreto de toda a calgada;

e Executar regularizacdo e compactacdo do terreno;
e Executar piso de concreto desempenado 5¢cm;
e Executar rebaixo para acesso como indicado;
e Instalar piso tatil de ladrilho hidraulico (direcional e alerta) como especificado;
e Instalar piso tatil até a secretaria;
e Executar corte no piso existente para instalagdo do piso tatil (area interna);
Bloco 01
Demolir forro paulista;
Executar forro PVC com estrutura;
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Rampa Circulacédo
Executar corte na granitina para instalacéo do piso tatil;
Instalar piso tatil no inicio e fim da rampa como indicado;
Instalar guarda-corpo com corriméo padrdo Seduc em ambos os lados da rampa;
Sanitéario P.C.D.
Demolir piso de granitina;
Demolir lavatorio com coluna;
Substituir vasos sanitarios;
Executar revestimento ceramico;
Executar piso ceramico;
Instalar lavatorio sem coluna;
Instalar barras de apoio de acordo com o projeto e detalhes, respeitando a NBR 9050;
Instalar barra de apoio na porta;
Bloco 02
Retirar forro PVC (mantendo a estrutura) para a execucdo da reforma elétrica;
Instalar forro PVC;

Central de Gas

Executar central de gas no local indicado (ver projeto especifico);
Cozinha

Demolir parte do piso de granitina para passagem da tubulagdo de gas;
Rampa

Ampliar a largura da rampa como especificado;

Executar preenchimento com terra;

Demolir piso da rampa existente;

Executar piso de concreto 5¢cm;

Instalar guarda-corpo com corriméo;

Instalar piso tatil no inicio e fim da rampa;

4.9. Piso Granitina

4.10.

Executar raspagem e aplicacdo de resina em todo o piso granitina da unidade;
Pintura
Executar pintura de todas as paredes da unidade (interna e externa);
Executar pintura da laje do bloco 03;
Executar pintura das esquadrias existentes;
Executar pintura das muretas da quadra;
Escadas
Executar corte no piso para instalacdo do piso tatil no inicio e fim das escadas;
Instalar corrimdos de parede padréo Seduc;
Estrutura Metalica
Executar reforgo na estrutura metélica do bloco indicado, devido a intensa corrosao (ver
projeto estrutural);
Reservatério de agua
Instalar reservatorio de &gua tipo taca de 15m?3 para reserva de incéndio no local indicado;
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4.14. Cobertura Bloco 03
o Retirar telhas para a execucao da reforma elétrica;
e Considerar quebra de telhas devido & retirada e recolocag&o;
4.15. InstalagGes elétricas
e Executar reforma nas instalactes elétricas para instalacdo dos aparelhos de ar condicionado;
4.16. Prevencdo e combate a incéndio:

e Ver projeto especifico;
4.17. Providenciar cacambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum
material ndo mais utilizavel ao longo da execucgdo dos servi¢cos contratados.
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VALOR PROJETO BASICO:

R$536.629,14 - ONERADA

77

ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU PRECO PRECO
ITEM SERVICOS UNIDADE | QUANT. | ynj7 R | TOTAL R$
01 Contratacéo de empresa de engenharia para execugao
de obra, conforme Projetos, Planilha Orcamentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro,
relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES 1 7.134,50
TRANSPORTES 1 1.411,75
SERVICO EM TERRA 1 5.928,35
INSTALACOES ELETRICAS 1 181.754,95
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 75.753,45
INSTALACOES ESPECIAIS 1 4.987,61
ALVENARIA E DIVISORIAS 1 75,87
ESTRUTURAS METALICAS 1 7.181,79
COBERTURAS 1 1.896,68
REVESTIMENTO DE PAREDES 1 3.124,06
FORROS 1 16.295,31
REVESTIMENTO PISO 1 73.072,50
FERRAGENS 1 2.808,71
ADMINISTRACAO 1 13.091,64
PINTURA 1 122.408,84
DIVERSOS 1 19.703,13
TOTAL:| 536,629,14
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
PARCELA DE
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. MAIOR
RELEVANCIA (50%)
- Piso de concreto M2 844,13 422,07
- Pintura M2 5.249,59 2.624,80
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6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Para a reforma do CEPI CECILIA MEIRELLES, foram elaboradas as planilhas orgamentarias
estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA, como referéncia AGETOP e SINAPI. Ap6s
a execucao das planilhas, verificou-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei
Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacBes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a salde e seguranca no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos
do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais
previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total
da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢des
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caucéo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocacao;

Il —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras néo
cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

7.2.1. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanc¢des previstas nesta Lei

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicacédo enviada pela Secretaria de Estado de Educacéo;

7.4. Osvalores das multas de mora poder&o ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educacéo em relagéo & Contratada, na forma
da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

7.5. As multas e outras san¢Oes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educacdo devidamente justificado;
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Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administracdo podera optar pela aplicacdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do
art. 87 da Lei n° 8.666/93;

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensao de licitar
a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominacdes legais;

As sanc¢des previstas nos incisos I, 111 e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis;

A sancdo estabelecida no inciso 1V do artigo 87 da Lei n® 8.666/93 é de competéncia exclusiva do
Secretario de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida ap6s 2 (dois) anos
de sua aplicagéo;

7.10.Em qualquer hipotese de aplicacdo de sancbes sera assegurado & licitante vencedora o

contraditério e a ampla defesa.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

A garantia dos servicos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apés o recebimento definitivo dos
servigos. A garantia deverd cobrir todos os servicos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela méa execugdo dos mesmos;

Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

Atender as solicitagBes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servicos, em
prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a
Contratante.

Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, nao sendo
permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

DO PRAZO DE ENTREGA

9.1.

9.2.

O contrato vigera pelo prazo necessario a execucao do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a paralisacdo formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende 0 prazo de execugdo, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da
obra.

A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em funcdo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os pardmetros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensao do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparacdo no prazo
estabelecido, sem qualquer énus para SEDUC.
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10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de notificacdo entregue ao gestor
do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.

10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”,
Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisorio

10.2.2.

a)

b)

c)

d)

€)

Em até 15 (quinze) dias consecutivos ap6s o recebimento da notificacdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execucdo contratual, o gestor do contrato
efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢Bes contratuais, o gestor do
contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.
Caso seja constatado 0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrard relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério
circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificacdo, ficando
sobrestado 0 pagamento até a execucao das corre¢fes necessarias.

O “Termo de Recebimento Provisério” deveré conter o documento conhecido como as
built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a
Contratacéo e Fiscalizacao de Obras de Edifica¢Bes Publicas ”, do Tribunal de Contas
da Unido, ao final da construcéo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia
de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a
documentacdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é
conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as
plantas, memoriais e especificacdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execuc¢do. Ou seja, 0 contratado devera entregar o as built da
obra, a fim de subsidiar futuras intervencdes a titulo de manutencéo ou reformas. Os
arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre
outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

Do Recebimento Definitivo

a)

b)

c)

Apbs o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC serd encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigacBes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.
No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissao recebera
a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregoes resultantes
da execucdo do contrato, a comissao lavrara relatério de verificacdo circunstanciado,
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dirigido a autoridade contratante, no qual relatard o que houver constatado para corrigir
ou refazer a obra, no todo ou em parte.
10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A SEDUC, a vista do relatdrio, devera adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicacdo das sancdes cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificacdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;
10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos 0s
custos necessarios a fiel execucdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZAGAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizagdo e Recomendagdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secédo Ill, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n® 17.928/2012, a fiscalizag&o e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execucdo dos
servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizacdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execucao,
comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizacdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forca maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o
Diério de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra é destinado a registrar
as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servicos, cujas anotagdes
deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatorias no Diario de Obra as condi¢des do tempo, a descri¢do dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servicos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotaces serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizacéo.

c) A cdpia do Diéario de Obra fara parte integrante da Prestacdo de Contas.

11.1.4. Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizacdo. A
comprovacdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com
destaque do valor de retencdo de 11% do valor da méao-de-obra para a Previdéncia Social
nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,

A seguindo o que determina o Art. 7°, 86°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser
averiguada no Projeto Bésico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis
especificas para o recolhimento. Para efeito da retencédo, o valor da médo-de-obra nédo sera
inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.
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11.1.6. A possibilidade de subcontratacdo parcial do objeto licitado constitui decisdo
administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do
objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e
aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a
CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servicos
subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com 0(S)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(dao) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratacdo séo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metélica;

¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecéo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metélicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislacao vigente sobre salde e seguranca no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso
X1 da Lei n®8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
devera ser a data da apresentacdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os
problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de Vvarios
meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de
calculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no
Acorddo n°® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo, ndo se enquadra no regime de
precgo unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem
a quantificagdo com precisdo dos servicos relacionados no orgamento do objeto em
questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigagdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal,

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e
com os para@metros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso nédo
estiverem de acordo com o combinado;
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Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual
pendente de liquidacdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizacéo;

A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

11.3.5.

A fiscalizacdo exercida pela SEDUC nédo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteraces);

Durante a execucao do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada

da Guia de Recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada

a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada

ao CNPJ da CONTRATADA;

Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execucdo, com seu devido recolhimento perante
0s respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO)
e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a
Prestacdo de Contas e a outra sera encaminhada & Geréncia de Fiscalizacdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC,;

b) Diéario de Obras;
c) Cépia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);
Por se tratar de contratacdo em regime de execucao empreitada por preco global, ndo ha
possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servico,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes
qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboracdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos seréo realizados,
nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n® 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

A contratacio de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E

CONSTRUGCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017-

GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios

e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigacio do(a) Fiscal da

Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacéo jurisdicionada a SEDUC a

exigéncia de:

| - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional (PCMSO) da empresa
Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Salde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;
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111 - Copia atualizada do Programa de Prevencéo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada,
quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Cépia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado,
quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificacdo jurisdicionada @ SEDUC;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Bésico), maquinas e equipamentos (NR -12),
trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protec¢do Individual - EPI fornecidos
aos empregados que irdo trabalhar da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

8§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servico de Seguranga e Saude no Trabalho do Servidor Publico), onde
houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra
ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC,
para regularizacdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranca e salide no trabalho deverdo permanecer na obra
a disposicdo da fiscalizacdo.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrucdo Normativa 07/2017-
GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com 0s seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

| - Formar sua Comisséo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinacbes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservacao e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservacgao e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo 0 uso obrigatério por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

111 - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servico da edificacdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para 0s
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execucédo das respectivas atividades,
quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;
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V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagBes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboracdo das documentacdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco,
tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Béasico e SEP quando aplicavel) maquinas
e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7.

11.3.8.

11.3.9.

E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(3) Fiscal da Obra ou ao(3)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC (contratante),
copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo
Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada
a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas contratuais e da legislacdo vigente sobre salde e seguranga no
trabalho;

O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacdo referente &
salde e seguranca no trabalho, implicara na aplicacdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissao quanto a falta por
ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Salde do Trabalho de acordo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adocdo das penalidades contratuais, especialmente caso
ocorra acidente de trabalho.
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Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dividas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com
a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacdo de Goids, localizada na Av.
Anhanguera,, n°® 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goias - FONE: (62) 3201-
3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencéo:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 21 dias do més de Fevereiro de 2020.

_— 9 .’\.Lu.cuc\_, ’\)O&L»’L*C/
Sabrina S. Vieira Valente
Arquiteta e Urbanista
A1315980-0
Sabrina Silva Vieira Valente
Arquiteta e Urbanista — CAU n°® A131590-0

De acordo: L | {{{ / -
J ./ J; . .

@j{smuo de! olar‘ ‘

Grente Especial de Projefos de Infraestrutura
Arguiteto e Urbanista 1 CAU n® A67881-3

Decreto 09/01/190.0, n0 22 968
Gustavo de Morais Veiga Jardim
Arquiteto e Urbanista— CAU n® A67881-3
Gerente de Projetos e Infraestrutura
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