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PROJETO BASICO
LEI N°17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condicdes a serem observadas para a contratacdo de empresa especializada para executar obras
de construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto
Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigcos de Constru¢do Civil, conforme
Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma .
Unidade: Colégio Estadual Valparaizo.
Endereco: Rua Praga Central Etapa A, Bairro Valparaiso.
Municipio: Valparaiso-GO.
Coordenacdo Regional de Educagdo — CRE: Novo Gama.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido & necessidade de reformar e adaptar a unidade escolar
mediante as necessidades basicas de infraestrutura, acessibilidade e seguranca.

A reforma no geral visa solucionar os problemas atuais encontrados: no telhado - com
infiltracdo, estrutura precaria e telhas quebradas; na rede de instalagGes elétricas - que ndo
consegue atender a demanda atual; na adequacdo do edificio visando melhor uso e a
acessibilidade e instalacbes de prevengdo e combater a incéndio. Contempla ainda reparos e
manutencdes prediais como: troca de vidros quebrados, lougas, limpeza do terreno e pintura para
conservacgdo do imovel.

1.4. A Obra
A reforma a ser executada nesta unidade contempla os blocos A, B e C somando no total uma
area de 1.620,60m?2 :

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas
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2.1.1. ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, denominada por
SEDUC-GO;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e
ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacdo de Goiés.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10.ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12.TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;

2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servi¢os de obras de Engenharia e
Arquitetura;

2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnolégico da Execucdo de Aterros em obras de
Edificag0es;

2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagéo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10.NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalacdes elétricas de baixa tensao;

2.2.11.NBR 6151 - Protecdo contra choques elétricos;

2.2.12.NBR 5419 - Protecéo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;

2.2.14.NBR 10844/1989 — InstalacOes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15.NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°, II, ’c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realizacdo do escopo deste Projeto Basico.
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3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias
(SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante deverd apresentar atestado(s) de capacidade técnica, fornecida(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, que comprove(m) que a mesma tenha
executado, a contento, contrataces de natureza e vulto compativeis com o objeto em questéo.

3.4. A Empresa licitante deverd apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como
certides de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e
SEeus Servigos.

3.5. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste
6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.6. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da
entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou
devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas
dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil
ou Arquiteto).

3.7. A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente
reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responséavel técnico
pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

3.8. As comprovagbes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser
comprovadas através de:

a) Relacdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servico de profissional autbnomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribuicGes compativeis com a caracteristica dos servicos a
serem licitados, ou;

c) Soécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
gue tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de
construcao civil conforme descricdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. ACESSIBILIDADE:

4.1.1. CALCADA, REBAIXOS E RAMPAS EXTERNAS:
- demolir trecho calgada - conforme indicado no projeto;
- executar rebaixo de calcada p/ acesso pedestres;
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executar rampa acesso biblioteca fazendo a devida prote¢cdo com guarda-corpo e corriméo
padrdo SEDUC - fixado o chéo;

executar picotamento no piso de concreto desempenado existente na rampa;

executar forma da rampa e preenchimento com concreto para regularizacdo da inclinacéo-
conforme indicado no projeto;

executar piso concreto desempenado 5¢cm;

executar rasgo no piso de concreto desempenado para instalagao do piso tatil;

executar piso tatil de ladrilho hidraulico alerta e direcional - na parte externa da edificacao;

executar corriméos fixado no chéo

4.1.2. PISO E RAMPAS - CIRCULACAO BLOCO A:

demolir grade entrada (2,00x2,10) - desobstruindo a passagem;

demolir rampas de concreto desempenado existentes;

executar elevacao de 12cm no piso da circulacdo bloco a - conforme indicado no projeto e
detalhe 03;

executar rampa de concreto desempenado - acesso circulagéo e patio;

executar forma para mureta;

executar mureta de concreto com 5¢cm de altura;

executar aterro, regularizacdo e apiloamento do terreno;

executar lastro impermeabilizado 5cm de altura;

executar rampas de concreto na circulagdo - conforme indicado no projeto- obedecendo a norma
NBR 9050;

executar contrapiso e piso grantina 2cm - piso e rampas;

executar rodapé granitina 7cm de altura;

executar raspagem e aplicagao de resina;

executar corrimaos fixados na parede e corrimaos fixados na parede e chéo;

executar piso tatil de emborrachado alerta e direcional - na parte interna da edificacéo.

4.1.3. ADEQUACAO SANITARIOS:

substituir 06 torneiras estragadas;

substituir 02 mictérios estragados;

substituir 01 caixa de descarga com vazamento - conforme indicado no projeto;

demolir trechos alvenaria conforme indicado no projeto;

demolir 02 portas acesso sanitario; 02 portas boxe,04 barras de apoio e 02 vaso sanitario - box
PNE;

demolir piso e revestimento ceramico box pne para executar instalagcdes hidrossanitarias
necessarias;

executar complemento instalagdes hidrossanitérias;

executar lavatorio s/ coluna, torneiras, vaso sanitarios, caixa de descarga e barras de apoio p/pne
- conforme norma NBR 9050;

executar piso ceramico conforme o existente (40x40cm);

executar revestimento ceramico conforme o existente (30x40cm) obedecendo altura do mesmo;
executar porta acesso sanitarios padrdo AGETOP PF1 e porta acesso box PNE, padréo
AGETOP PF10 - todas com barra de apoio.

executar pintura esquadrias novas;

4.2, INSTALAQOES ELETRICAS:
- reforma geral das instalagdes elétricas.
4.3. COBERTURA E FORROS:
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demolir todo telhado bloco A - telha; estrutura de madeira e calhas;

demolir forro PVC e estrutura bloco a;

demolir forro PVC bloco B e C aproveitando estrutura;

executar telhado em estrutura metélica e telhas fibrocimento no bloco A — ver projeto
especifico;

executar rufo em todo encontro do telhado com alvenaria fazendo o devido encabegamento e
calhas nos beirais p/ captagdo e escoamento das aguas pluviais;

executar pintura de toda estrutura metélica ¢/ fundo anticorrosivo;

executar forro PVC com estrutura no bloco A.

executar apenas forro PVC - blocos B e C.

REGORMA GERAL:

4.4.1. PINTURA:

remocao parcial pintura interna bloco b e onde fizer necessario;

remocao total pintura esquadrias;

executar emassamento parcial- onde houver remocao ou for necessario;

executar pintura acrilica sobre textura nas paredes externas - fachadas;

executar pintura c/barrado em todas as paredes internas e circulacdo de toda unidade, sendo:
acima do barrado- pintura acrilica e barrado - pintura esmalte;

executar pintura sobre textura na circulagéo do bloco b, sendo acima do barrado - pintura
acrilica e barrado - pintura esmalte;

executar pintura estrutura metélica patio coberto e pétio existentes;

executar pintura esquadrias existentes;

executar pintura laje sanitarios.

4.4.2. MURO:

executar chapisco parcial - partes ndo existente;
executar reboco em toda extenséo do muro;
executar pintura em todo 0 muro;

executar pintura grades do muro e portoes;
executar letreiro;

4.4.3. PISO - PATIO BLOCO C
executar piso e rodapé granitina no patio do bloco c - conforme indicado no projeto;
executar raspagem e aplicagao de resina;

4.4.4. REPAROS E MANUTENCAO :

substituir vidros quebrados;

executar limpeza terreno e retirada de entulhos - area descoberta;
executar capina terreno - area descoberta;

CANALETA COM GRELHA:

demolir mureta (h=40cm), para acesso bloco ¢ e passagem grelha;

demolir piso concreto desempenado;

executar canaleta padrdo SEDUC com grelha acessivel (espacamento 1,50 em 1,50cm) - padréo
AGETOP.

executar pintura grelha.
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4.6. COMBATE A INCENDIO:
- executar projeto combate a incéndio - ver projeto especifico;

4.7. Providenciar cacambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum

material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

PREVISAO CUSTO (Por Fonte): VALOR PROJETO BASICO:

FONTE 100

FONTE 116 | R$ 584.026,58

FONTE 260 R$ 584.026,58 - DESONERADA

ELEMENTO DE DESPESA
03. CUSTEIO
ITEM |ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO
Contratacdo de empresa de engenharia para execugéo de obra, conforme Projetos, Planilha
01 Orcamentéria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro, relacionados com os servigos

discriminados:
ITENS RELACIONADOS PRECO PRECO TOTAL
EM PLANILHA. UNIDADE | QUANT. |7 (R$) (R$)
SERVICOS
PREL IMINARES UN 1 24.425,96 24.425,96
TRANSPORTES UN 1 1.800,26 1.800,26
SERVICO EM TERRA UN 1 1.399,47 1.399,47
FUNDACOES E
SONDAGENS UN ! 0,00 0,00
ESTRUTURA UN 1 0,00 0,00
INSTALACOES
ELETRICAS UN 1 134.989,97 134.989,97
INSTALACOES
HIDROSSANITARIAS UN ! 9.226,91 9.226,91
INSTALACOES ESPECIAIS UN 1 2.466,26 2.466,26
ALVENARIAS E
DIVISORIAS UN 1 2.139,57 2.139,57
ALVENARIA AUTO-
PORTANTE UN 1 0,00 0,00
IMPERMEABILIZACAO UN 1 25.768,97 25.768,97
ISOLAMENTO TERMICO E
ACUSTICO UN 1 0,00 0,00
ESTRUTURA DE
MADEIRA UN 1 0,00 0,00
ESTRUTURAS
METALICAS UN 1 91.637,68 91.637,68
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COBERTURAS UN 1 55.901,08 55.901,08
ESQUADRIAS DE
MADEIRA UN 1 0,00 0,00
ESQUADRIAS
METALICAS UN 1 9.719,32 9.719,32
VIDROS UN 1 705,22 705,22
REVESTIMENTO DE
PAREDE UN 1 35.350,29 35.350,29
FORROS UN 1 28.079,99 28.079,99
REVESTIMENTO DE PISO UN 1 28.721,20 28.721,20
FERRAGENS UN 1 0,00 0,00
MARCENARIA UN 1 0,00 0,00
ADMINISTRAQAO UN 1 22.822,34 22.822,34
PINTURA UN 1 108.360,65 108.360,65
DIVERSOS UN 1 511,44 511,44

TOTAL: 584.026,58

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

PARCELA DE MAIOR

SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. AL EVANGIA (10090)
SUBESTACAO KVA 112,50 112,50

SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. P?ERLCEEVIT&AN%IIEA'\A(E/?E)ICS: ;3
CONCRETO M3 0,00 0,00
ALVENARIA DE TIJOLOS M2 0,00 0,00
ESTRUTURA DE MADEIRA M2 0,00 0,00
COBERTURA CERAMICA M2 0,00 0,00
COBERTURA COM TELHA METALICA M2 0,00 0,00
CHAPISCO M2 0,00 0,00
REBOCO M2 1.565,00 782,50
REVESTIMENTO CERAMICO M2 0,00 0,00
FORRO DE GESSO M2 0,00 0,00
FORRO DE PVC M2 0,00 0,00
FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 0,00 0,00
PISO DE GRANITINA M2 0,00 0,00
PISO LAMINADO M2 0,00 0,00
PISO DE CONCRETO DESEMPENADO M2 0,00 0,00
PISO CERAMICO M2 0,00 0,00
PINTURA M2 4.250,00 2.125,00
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6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de REFORMA da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL VALPARAIZO, foram
elaboradas planilhas orcamentérias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.
Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela AGETOP e SINAPI ou aqueles
constantes das composi¢des de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educacéo.
Apos a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a DESONERADA ¢ a mais vantajosa, conforme
art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
O néo cumprimento total ou parcial das obrigacGes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes & salde e seguranca no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes
no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados 0s
constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes
penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento
total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢des
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito & aplicacdo de multa de mora, obedecendo
0s seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigacao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforco da caucédo, dentro de 10 (dez) dias contados da data
de sua convocacdo;

Il —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras néo
cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

7.21. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanc¢des previstas nesta Lei
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7.3. A multa devera ser recolhida no prazo méximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela Secretaria de Estado de Educacéo;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do
pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educacdo em relagcdo a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

7.5. As multas e outras sancOes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por
conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo devidamente
justificado;

7.6. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administracdo podera optar pela aplicacdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do
art. 87 da Lei n°® 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensao de
licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominacdes legais;

7.8. As sancdes previstas nos incisos I, 111 e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderéo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis;

7.9. A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 é de competéncia exclusiva
do Secretério de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo,
no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apos 2 (dois)
anos de sua aplicacéo;

7.10.Em qualquer hipotese de aplicacdo de sangdes serd assegurado & licitante vencedora o
contraditério e a ampla defesa.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, com inicio ap6s o recebimento definitivo dos
servicos. A garantia deverad cobrir todos os servicos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela mé execugdo dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitacBes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servicos,
em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a
Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, nédo
sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

DO PRAZO DE ENTREGA
O contrato vigera pelo prazo necessario a execucdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro. Ressalta-se que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE,
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interrompe o prazo de execucdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo
seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de notificacdo entregue ao
gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitacdo da obra.

10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e
“b”, Lei Federal n.° 8.666/93, e seré procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apos o recebimento da notificagdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execucdo contratual, o gestor do contrato
efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢Bes contratuais, o gestor do
contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera assinado pelas partes € encaminhado a autoridade contratante.

¢) Caso seja constatado 0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condiges contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Caberd a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no
relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo,
ficando sobrestado o pagamento até a execucdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como
as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagoes Bdsicas para a
Contrata¢do e Fiscalizagdo de Obras de Edificagoes Publicas”, do Tribunal de
Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da
Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) deverda receber do
CONTRATADO a documentacdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa
documentacdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve
incluir todas as plantas, memoriais e especifica¢cbes, com detalhes do que foi
executado e quais insumos foram utilizados nessa execucdo. Ou seja, 0 contratado
devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervencgdes a titulo de
manutencdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais
(extensdes: .dwg, .docx, .xlIs, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre
outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC serd encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigacBes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo
recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que
sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.
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¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo do contrato, a comissdo lavrard relatorio de verificacdo
circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver
constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatdério, devera adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicacdo das sanc¢des cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificacdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos o0s
custos necessarios a fiel execucdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZAGAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizagdo e Recomendagdes Operacionais

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secéo 111, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n® 17.928/2012, a fiscalizag&do e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.
Os fiscais e 0 gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execucdo dos
servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizacdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execucao,
comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizacdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forca maior.

A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra € o

Diério de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra é destinado a registrar

as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas

anotac@es deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatorias no Diario de Obra as condi¢des do tempo, a descri¢do dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servicos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotaces serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizacéo.

c) A cdpia do Diéario de Obra fara parte integrante da Prestacdo de Contas.

Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizag&o.

A comprovacdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida

com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia

Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas

DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, 86°, da Lei 12.546/2011.

A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser

averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de
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leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retencédo, o valor da mao-de-obra ndo
seréd inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratacdo parcial do objeto licitado constitui decisdo
administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do
objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e
aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a
CONTRATADA, na execu¢cdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servicos
subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(S)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(dao) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratacdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gés:

f) SPDA (Sistema de Protecéo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metélicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislacao vigente sobre salde e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n° 17.928/2012, bem como o art. 40,
inciso XI da Lei n° 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos
contratos, deverd ser a data da apresentacdo do orgamento a que a proposta se referir,
pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos
transcursos de VArios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das
propostas. Para efeito de célculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os
indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no
Acordé@o n° 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo, ndo se enquadra no regime
de preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados
favorecem a quantificacdo com precisdo dos servigos relacionados no orgcamento do
objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO
GLOBAL.

11.2. Obrigagdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal;
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11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e
com os par@metros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servicos entregues pela CONTRATADA, caso
nao estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual
pendente de liquidacdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizacao;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servicos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizacdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteraces);

11.3.2. Durante a execucdo do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Copia
autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagfes & Previdéncia Social
(GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste
caso serd vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante
os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-
GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera
anexada a Prestacdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizacdo
e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC,;

b) Diério de Obras;

¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

11.3.4. Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo ha
possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes
qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboracdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo
realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2°
do referido artigo.

11.3.5. A contratagio de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E
CONSTRUCOES devera observar o0s requisitos contidos na Instrugdo Normativa
n°007/2017-GAB-SEGPLAN, o0s quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos
processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E
obrigacdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responséavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:
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| - Cdpia atualizada do Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional (PCMSO) da empresa
Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Salde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

Ill - Cépia atualizada do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa
contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Cépia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espaco
confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificacdo jurisdicionada a SEDUC,;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacdo dos treinamentos de seguranca
em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que
desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e
equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VIl - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI
fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(d) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responséavel pela edificacéo
jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servico de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico),
onde houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirinopolis), para validacdo em 5 (cinco)
dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da
Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a
SEDUC, para regularizagdo e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranca e salde no trabalho deverdo permanecer na
obra a disposicédo da fiscalizacéo.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrucdo Normativa 07/2017-
GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com 0s seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

| - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinacGes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservacdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagao e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;
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111 - Registrar a Comunicacao de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servico da edificacdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execucdo das respectivas
atividades, quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes, em
atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VIl - Providenciar a elaboracdo das documentacdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto
risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Béasico e SEP quando aplicavel)
maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(3) Fiscal da Obra ou ao(3)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada & SEDUC (contratante),
cépias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrucédo
Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante) poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa
contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislacdo vigente sobre
salde e seguranca no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacdo referente a
salde e seguranca no trabalho, implicard na aplicacdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta
por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Saude do Trabalho de acordo com a
Normas Regulamentadoras do MTE, com adocdo das penalidades contratuais, especialmente
caso ocorra acidente de trabalho.
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Obs.: Para esclarecimentos de eventuais ddvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato
com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, localizada na
Av. Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goids - FONE: (62)
3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.
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https://site.educacao.go.gov.br/
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Atencéo:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas or¢camentérias, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 29 dias do més de Janeiro de 2020.

Bruna Luiza Dias Silva

Arquiteta e Urbanista
CAU Ne A132494-2

BRUNA LUIZA DIAS SILVA
ARQUITETA E URBANISTA - CAU n°® A132494-2

De acordo:

/] | i{ / /|
G{SMUO de l o
’4re~'e Especial de ijﬁa de Infraestrutura

ﬂu teto e Urbanista 1 CAU n® A67881-3
Decreto 09/01/190.0. n® 22.968

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Arquiteto e Urbanista— CAU n° A67881-3
Gerente de Projetos e Infraestrutura

Secretaria de Estado da Educacéo - Goias
Superintendéncia de Infraestrutura — Geréncia de Projetos e Infraestrutura e Geréncia de Manutencéo Predial
Av. Anhanguera, n°® 1630, Setor Leste Vila Nova, CEP: 74.643-010, Goiania-GO
https://site.educacao.go.gov.br/
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