ENGENHARIA

PROJETO BASICO
LEI N°17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Béasico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS
MINIMOS e fixar condicdes a serem observadas para a contratacio de empresa
especializada para executar obras de construcdo civil, para atender a Secretaria de
Estado da Educagdo de Goids (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os
procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a
CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto
Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construcdo Civil,
conforme Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e
Financeiro.
Assunto: Implantacé@o de Cobertura de Quadra Pequena - FNDE.
Unidade: Colégio Estadual Maria Abadia Salomao.
Endereco: Rua JK, s/n, Quadra 01, Lote 21, Andar 1, Rosario.
Municipio: Luziania — GO.
Coordenacao Regional de Educacdo — CRE Luziania.

1.3. Justificativa
A presente contratacdo justifica-se devido a necessidade de haver um local adequado
nas escolas para a realizagdo de atividades esportivas, evitando assim que estas
atividades sejam ministradas em um local sem protecao.
A prética esportiva nas escolas é essencial para o crescimento fisico do individuo, sem
falar na questao psicoldgica e social, ja que o esporte no contexto educacional trabalha
também conceitos como a lealdade, a ética, a ndo discriminacdo e a competitividade
respeitosa.
Visto que essas atividades sdo consideradas essenciais, é de supra importancia que a
unidade escolar tenha um local coberto com protecédo de sol e chuva. Esta cobertura de
quadra resolve também a necessidade de espagos cobertos para reunides e eventos na
Unidade Escolar.

1.4. AObra
A reforma a ser executada nesta unidade contempla toda a unidade somando no total
uma area de 3.098,14m2.

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUC;AO ADOTADA
AMPLIACAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
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ENGENHARIA

2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Defini

cdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;
CONTRATADA: é a pessoa juridica signatéria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2.

2.1.3.

2.14.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10
2111
2.1.12

CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educacdo de Goids, denominada
por SEDUC-GO;

LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo
licitatorio e ofertar lances;

NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

NR: Norma Regulamentadora.

SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacdo de Goias.

CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

. ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:

2.2.1.

2.2.2.
2.2.3.
2.24.

2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.

2.2.9.
2.2.10

2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.
2.2.16.
2.2.17.

NBR 7480/2007 — Ago destinado & Armaduras de Concreto Armado —
Especificacoes;

NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

NBR 5671/1990 — Participacdo dos Intervenientes em servicos de obras de
Engenharia e Arquitetura;

NBR 5681/1980 — Controle Tecnolégico da Execucdo de Aterros em obras de
Edificag0es;

NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagéo;

NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do
Concreto;

NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalacdes elétricas de baixa
tenséo;

NBR 6151 - Protecdo contra choques elétricos;

NBR 5419 - Protecdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

NBR 5626/1998 — Instalactes de Agua Fria;

NBR 10844/1989 — Instalacdes Prediais de aguas Pluviais;

NBR 8160/1999 — InstalacGes Prediais de Esgoto Sanitario;

NR-10 c/c o art. 2°, 1, ’c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;

ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as EdificagOes.
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ENGENHARIA

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observacGes de normas estaduais,
municipais, trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realizacdo do escopo deste Projeto
Basico.

3. DA QUALIFICAGCAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacéo
de Goias (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante deveré apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem
como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel
pela empresa e seus servicos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou
inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser providenciados 0s
respectivos vistos deste érgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na
data da entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia
comprovada ou devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente
relacionada as caracteristicas dos servigos limitados & parcela de maior relevancia
solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente
reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional
responsavel técnico pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos
servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser
comprovadas através de:

a) Relacdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS:
identificacdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de
registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servico de profissional autbnomo, que esteja devidamente
registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuicbes compativeis com a
caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou
contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.
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ENGENHARIA
4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificacdo e entendimento para executar servicos
de construcao civil conforme descricdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. Piso de quadra existente:
- Demolir piso de concreto empenado.

4.2. Mureta da quadra existente:
- Demolir mureta existente;
- Demolir poste de iluminagéo.

4.3. Execucdo de piso:
- Execucdo de piso laminado;
- Execucdo de passeio de prote¢do em concreto desempenado;
- Execucdo de pintura poliesportiva 02 demé&os;
- Execucdo de pintura de demarcac&o;
- Execucdo de canaleta de &guas pluviais.

4.4. Implantagdo de cobertura da quadra.

4.5. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte
de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execucdo dos servigos contratados.
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1. DO VALOR DOS SERVICOS

ENGENHARIA

VALOR PROJETO BASICO:

R$ 361.032,01 - ONERADA

ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU PRECO PRECO
ITEM SERVICOS UNIDADE | QUANT. | ynj7 R | TOTAL R$
01 Contratacdo de empresa de engenharia para execucao
de obra, conforme Projetos, Planilha Orcamentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-
financeiro,  relacionados com 0s  servicos
discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES 1 8.513,20
TRANSPORTE 1 1.168,20
SERVICOS EM TERRA 1 2.888,20
FUNDAGCOES E SONDAGENS 1 18.364,27
ESTRUTURA 1 5.913,10
INSTALACOES ELETRICAS 1 13.740,13
INSTALACOES HIDRpSSANITARIAS 1 22.396,87
IMPERMEABILIZAGCAO 1 2.207,04
ESTRUTURAS METALICAS 1 119.831,49
COBERTURAS 1 34.136,33
REVESTIMENTO DE PISOS 1 15.526,27
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 1 24.047,10
PINTURA 1 19.615,84
DIVERSOS 1 12.888,51
TOTAL:| 361.032,01
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
. PARCELA DE
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. MAIOR
RELEVANCIA (50%)
- Cobertura com Telha Galvanizada M2 504,88 252,44
- Piso laminado em concreto M2 394,61 197,31
2. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Para a obra de Cobertura de Quadra Pequena - FNDE da unidade escolar Colégio Estadual
Maria Abadia Salomdo, foram elaboradas as planilhas orcamentérias estimadas com as
tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia 0s precos
publicados pela AGETOP e SINAPI ou aqueles constantes das composi¢des de custos
unitérios elaboradas pela LSC Engenharia EIRELI. Ap6s a elaboracdo das planilhas,
verifica-se que a Planilha Onerada é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal
8.666/93.
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ENGENHARIA
3. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas, na forma e prazos
estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranca no trabalho, sujeitara a adimplida as
penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993,
assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas
as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode
alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

3.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza
o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente
estabelecidas;

3.2. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo das demais
sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de
mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigag&o, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o
contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforco da caucédo, dentro de 10 (dez)
dias contados da data de sua convocag&o;

Il — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
da parte do fornecimento ou servi¢o ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma
fisico de obras ndo cumprido;

111 - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico
ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia
subsequente ao trigésimo.

3.2.1. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanc¢des previstas nesta Lei

3.3. A multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da
data do recebimento da comunicacao enviada pela Secretaria de Estado de Educagéo;

3.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento
do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educacdo em
relacdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do
contraditorio;

3.5. As multas e outras sancdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por
conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretdrio de Estado de Educacéo
devidamente justificado;

3.6. Pela inexecucéo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato
praticado, a Administracdo podera optar pela aplicacdo da pena de Adverténcia, nos
termos do inciso | do art. 87 da Lei n° 8.666/93;
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ENGENHARIA

3.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de
suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem
prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominacdes legais;

3.8. As sanc¢des previstas nos incisos I, 11l e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderdo ser
aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis;

3.9. A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 é de competéncia
exclusiva do Secretério de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a
reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicacéo;

3.10.Em qualquer hipédtese de aplicacdo de sangdes serd assegurado & licitante vencedora o
contraditorio e a ampla defesa.

4. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

4.1. A garantia dos servicos serd de 5 (cinco) anos, com inicio ap6s o recebimento
definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos 0s servi¢cos que comprovarem
defeitos ou problemas causados pela mé execugdo dos mesmos;

4.2. Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela
garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

4.3. Atender as solicitacdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos
servigos, em prazo nao superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso néo
acarretara 6nus para a Contratante.

4.4. Todos o0s servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo,
ndo sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda
parcial da garantia ou ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo préprio executor
guando solicitada.

5. DO PRAZO DE ENTREGA

5.1. O contrato vigera pelo prazo necessario & execucdo do objeto, vinculado ao
Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo
que a paralisacdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o
prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo
seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

5.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em funcdo de divergéncia com a
proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara
a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua
reparagao no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

6. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

6.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificacdo
entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitacdo da
obra.
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6.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecerd ao disposto no art. 73,
inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

6.2.1. Do Recebimento Provisorio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificacéo
mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execuc¢do contratual, o
gestor do contrato efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento
provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condicdes contratuais, 0
gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Provisorio”, que sera assinado pelas partes € encaminhado a
autoridade contratante.

c) Caso seja constatado 0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de
qualquer das condigfes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio
circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas
cabiveis.

d) Caberé a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas
no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova
verificacdo, ficando sobrestado o pagamento até a execucdo das correcfes
necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento
conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendacdes Bésicas para a Contratacdo e Fiscalizacdo de Obras de
Edificagbes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da
construcdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de
Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) deverd receber do
CONTRATADO a documentacao que retrate fielmente o que foi construido.
Essa documentacdo € conhecida como as built — que significa “como
construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificacdes,
com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa
execucdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de
subsidiar futuras intervencGes a titulo de manutencdo ou reformas. Os
arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx,
Xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros)
devidamente assinados pelos responsaveis.

6.2.2. Do Recebimento Definitivo
a) Apds o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a
ser estabelecida pela SEDUC serd encarregada de vistoriar a obra para
verificar o cumprimento de todas as obrigacGes contratuais e técnicas e
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ENGENHARIA

efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos
apos o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a
Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a
autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorrec@es
resultantes da execucdo do contrato, a comissdo lavrara relatério de
verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual
relatard o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou
em parte.

6.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A SEDUC, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes
providéncias, independentemente da aplicacdo das san¢des cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a
ser determinado na notificacdo, ao término do qual se deve proceder a nova
vistoria;

6.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e
indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias,
seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

7. DAFISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

7.1. Fiscalizacdo e Recomendacgfes Operacionais

7.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Sec¢&o Ill, Capitulo VIII, da Lei
Estadual n°® 17.928/2012, a fiscalizacdo e gerenciamento do contrato serdo
realizados por gestor e comissdo de fiscais designados por meio de portaria do
Ordenador de Despesas.

7.1.2. Os fiscais e 0 gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de
geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA
para a execucao dos servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no
acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias
relacionadas a sua execucdo, comunicando a CONTRATADA, através do seu
representante, as providéncias necessarias a sua regularizacao, as quais deveréo
ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

7.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela
Obra e o Diério de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diério de Obra é
destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou n&o, relevantes para o
andamento dos servicos, cujas anotacGes deverao ser realizadas diariamente.
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ENGENHARIA
a) Sao anotacbes obrigatdrias no Diério de Obra as condi¢Bes do tempo,
a descricdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a
movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o0 resumo dos servigos
realizados e as ocorréncias disciplinares.
b) as anotacdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagao.
¢) A cdpia do Diéario de Obra fara parte integrante da Prestacdo de Contas.

7.1.4. Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela
fiscalizacdo. A comprovacgdo do pagamento se daré por emissdo de Nota Fiscal,
que sera preenchida com destaque do valor de retencdo de 11% do valor da
mé&o-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou,
retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o
Art. 7°, 86°, da Lei 12.546/2011.

7.1.5. A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) podera
ser averiguada no Projeto Bésico item 6. Caso a empresa comprove possuir
beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retencdo, o
valor da mao-de-obra nédo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela
CONTRATADA.

7.1.6. A possibilidade de subcontratacdo parcial do objeto licitado constitui decisdo
administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as
caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente,
devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o
parecer da fiscalizacdo, podera a CONTRATADA, na execucao do Contrato,
sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30%
(trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas
da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a
CONTRATANTE, pela execucdo dos servigos subcontratados. O licitante
deverd anexar aos autos 0(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s)
subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os

servicos passiveis de subcontratagdo sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metélica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metélicas;

h) Transporte de Entulho.

7.1.7. A SEDUC poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislacdo vigente sobre salde e seguranca no
trabalho.
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7.2.

7.3.

7.1.8.

7.1.9.

ENGENHARIA

Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem

como o art. 40, inciso XI da Lei n° 8.666/93, o critério a ser utilizado para
efeito de reajustamento dos contratos, deverd ser a data da apresentagcdo do
orcamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de
orcamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a
data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de
calculo, considerar 4(quatro) casas ap6s a virgula, utilizando os indices do
INCC.

Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e
exposto no Acdrdao n° 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se
enguadra no regime de preco unitario, visto que os projetos elaborados e
devidamente documentados favorecem a quantificagio com precisdo dos
servicos relacionados no orgcamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se
manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

Obrigacdes do Contratante

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.24.

7.2.5.

Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu
representante legal;

Verificar se a CONTRATADA executa 0 objeto em conformidade com sua
proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste
instrumento e nos demais documentos que o integram;

Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servicos entregues pela
CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

Sobrestar 0 pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacao
contratual pendente de liquidacéo por parte da CONTRATADA, até a completa
regularizacao;

A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota
fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos
Servigos.

Obrigacdes da Contratada

7.3.1.

7.3.2.

A fiscalizag&o exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e
na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de
seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteracfes);

Durante a execucdo do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Copia
autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes & Previdéncia
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ENGENHARIA

Social (GFIP) vinculada & CEl, exceto quando houver dispensa pela
Previdéncia Social, neste caso serd vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

7.3.3. Para emissao da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execucdo, com seu devido
recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd anexada a Prestacdo de
Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizacdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da
SEDUC;

b) Diério de Obras;

c¢) Cdpia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CE);

7.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execucdo empreitada por preco
global, ndo ha& possibilidade de formalizacdo de termo aditivo visando
eventuais acréscimos de servico, salvo nos casos excepcionais e devidamente
justificados, oriundos de alteracBes qualitativas, que ndo configurem falha do
0rgdo gestor na elaboracdo do projeto ou desconhecimento por parte da
CONTRATADA do local onde os servicos serdo realizados, nos termos do § 3°
do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

7.3.5. A contratacdo de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS,
AMPLIACOES E CONSTRUGCOES devera observar os requisitos contidos na
Instrugdo  Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, o0s quais constaréo,
obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de
todos os tipos de documentos contratuais. E obrigacdo do(a) Fiscal da Obra ou
do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC
a exigéncia de:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Salde Ocupacional (PCMSO) da
empresa Contratada;

Il - Cépias atualizadas dos Atestados de Salde Ocupacional (ASO) de todos os empregados
da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a
SEDUC;

11l - Copia atualizada do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa
contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Cépia atualizada do Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT)
da empresa contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;
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ENGENHARIA
V - Copia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura
e espaco confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo
trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a SEDUC,;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de
seguranca em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para 0s
trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10
Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VIl - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual -
EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no
ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificacdo jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranca e Salde no Trabalho do Servidor
Publico), onde houver (Goiénia, Anépolis, Jatai e Quirindpolis), para
validacdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a)
Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacao
jurisdicionada a SEDUC, para regularizacdo e fiscalizacdo em atendimento
das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE - Ministério do
Trabalho e Emprego;

c) As codpias dos documentos de seguranca e salde no trabalho deverdo
permanecer na obra & disposicao da fiscalizago.

7.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instru¢cdo Normativa 07/2017-
GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-4 com 0s seguintes itens,
conforme as exigéncias legais:

I - Formar sua Comisséo Interna de Prevencédo de Acidentes (CIPA) ou Designhado de CIPA
conforme determinacGes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI’s) especificos aos riscos em
perfeito estado de conservacdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado,
guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo 0 uso obrigatério
por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da
Portaria 3.214/78 do MTE;

Il - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer
acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servico da edificacdo jurisdicionada a
SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do
contrato, para 0s quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da
execucdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as
medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizacdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas
PPRA e PCMSO para as atividades / servi¢os contratados;
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ENGENHARIA

VII - Providenciar a elaboracdo das documentac@es exigidas para os trabalhos/ atividades de
alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Bésico e SEP quando
aplicavel) méaquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas
Regulamentadoras do MTE.

7.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou
ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC
(contratante), cOpias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em
conformidade com a Instru¢cdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar
da data do inicio das atividades.

7.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a
empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da
legislacdo vigente sobre salde e seguranca no trabalho;

7.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacéo
referente a salde e seguranca no trabalho, implicard na aplicacdo de adverténcia,
multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo
por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e
Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com
adocdo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de
trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais ddvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em
contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacéo de Goias,
localizada na Av. Anhanguera, n°® 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania —
Goias - FONE: (62) 3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencéo:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orcamentérias, cronograma fisico-financeiro e
memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 08 dias do més de abril de 2021.

Eng. Lucas dos Santos Caixeta
CREA N° 25.805/D-DF
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