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1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a contratagdo de empresa especializada
para executar obras de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que
estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e
Financeiro.

Assunto: Reforma.

Unidade: Colégio Estadual Dona laya.

Enderego: Avenida Sdo Jodo, n2 331, Bairro Sdo Jodo.
Municipio: Cataldao-GO.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Cataldo.

1.3. Justificativa

A presente contrata¢do justifica-se devido a necessidade de adequacdo da unidade escolar quanto as instalagdes elétricas, em atendimento as novas demandas
energéticas com o uso de equipamentos de ar-condicionado e outros.

Para viabilizar o recebimento de melhorias fisicas e sociais, ha a necessidade de adequagdo da unidade escolar também de acordo com as conformidades das normas do
Corpo de Bombeiros e acessibilidade; e assim garantir uma estrutura fisica basica e segura para as atividades escolares.

1.4. A Obra

A obra a ser executada nessa unidade escolar é uma reforma dos blocos existentes que totalizam uma area total construida de 2.057,58m2:

TIPO DE OBRA | TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definigbes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signatdria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, denominada por SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatdrio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especifica¢des;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 - Estabilidades de encostas (muro de arrimo);



2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagdo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — InstalacBes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalag®es Prediais de dguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalag¢des Prediais de Esgoto Sanitério;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, II, "c”, da Lei n2 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do
escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICAGAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante deverd ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional
responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsdvel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser providenciados os
respectivos vistos deste érgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilitagdo, de profissionais com
experiéncia comprovada ou devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada
junto ao Edital (Engenheiro Civil ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do
profissional responsavel técnico pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servicos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro
de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servico de profissional autbnomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢des compativeis com a
caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificacdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes
Servigos:

4.1. Substituigdo das telhas do Bloco 1:
- Demolir de forma parcial as telhas do bloco 1 (bloco principal de entrada). Obs.: reaproveitar as telhas que estiverem em bom estado;
- Executar revisdo no restante da cobertura substituindo as telhas danificadas pelas reaproveitadas;
- Instalar novas telhas ceramicas;
- Executar cumeeira, embogamento de beiral e lateral;

- Substituir as calhas metalicas e os rufos metalicos.

4.2. InstalagBes elétricas:

- Reforma geral das instalacGes elétricas conforme projeto especifico. Obs.: As instalagdes dos aparelhos de ar-condicionado ja foram contempladas.

4.3. Forro:
- Substituigdo total dos forros de PVC;
- Substituicdo do forro paulista das salas de aula do bloco 2: salas 7, 8, 9 e 10;

- Substituir o forro de PVC da cozinha e despensa por forro de gesso antichamas.

4.4. Prevengdo e combate a incéndio:

- Adequagdo da unidade escolar conforme as normas do corpo de bombeiros e de acordo com projeto especifico.

4.5. Acessibilidade:
- Demolir escadaria do patio coberto;
- Demolir rampas do patio;
- Demolir piso de concreto do patio para execugdo de nova rampa e para a instalagdo dos pisos tateis;

- Demolir corrimdo de parede e guarda-corpo da rampa de entrada;



- Demolir corrimdo de parede da escadaria da entrada;

- Demolir corrimdos de parede das escadas do auditério;

- Executar muro de arrimo para a nova rampa;

- Executar alvenaria de tijolo macico para a nova rampa, rebocada e pintada;

- Executar aterro;

- Executar piso de concreto desempenado de 5cm para a nova rampa pintado;

- Executar novo corrimdo de parede com duas alturas e guarda-corpo com corrimao padrdo Seduc pintado na rampa da entrada;
- Executar corrimdo de parede com duas alturas e corrimdo de piso padrdo Seduc pintado na escadaria da entrada;

- Executar novo corrimdo de parede com duas alturas, guarda-corpo com corrimao e corrimao de piso padrdo Seduc pintado no auditério;
- Executar guarda-corpo com corrimdo e corrimdo de piso padrdo seduc pintado na rampa nova;

- Executar corrimao de piso padrdo Seduc pintado na escadaria do patio;

- Executar corrimdo de piso padrdo Seduc pintado na escada dos sanitarios;

- Executar guarda-corpo com corrimao padrdo Seduc pintado no degrau préximo ao sanitdrio;

- Executar guarda-corpo com corrimdo e corrimdo de piso padrdo Seduc pintado nas escadas e rampa da circulagdo do ultimo bloco;
- Executar corrimao de parede com duas alturas e corrimdo de piso padrdo Seduc pintado na rampa de acesso a quadra;

- Executar guarda-corpo padrdo Seduc pintado na circulagdo do ultimo bloco;

- Executar guarda-corpo com corrimao e guarda-corpo padrdo Seduc pintado na arquibancada;

- Demolir piso de concreto da calgada frontal e posterior;

- Demolir meio-fio;

- Executar limpeza de terreno na calgada posterior;

- Executar piso de concreto desempenado na calgada frontal e posterior;

- Executar rebaixo para pedestres nas entradas da unidade escolar conforme projeto;

- Executar piso tatil direcional e de alerta 25x25cm pré-moldado nas calgadas, rampas e escadas (areas descobertas);

- Executar piso tatil de alerta e direcional emborrachado préximo as rampas e escadas (areas cobertas).

4.6. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizdvel ao longo da execu¢do dos servigos
contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: | R$ 414.624,96 - ONERADA
ITEM ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO
01 Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial
Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT. PRE((:;);)JNIT PREGO TOTAL (RS)
SERVICOS PRELIMINARES 1 10.096,83
TRANSPORTES 1 2.267,24
SERVICO EM TERRA 1 2.274,41
ESTRUTURA 1 12.140,65
INSTALACOES ELETRICAS 1 156.651,31
INSTALACOES ESPECIAIS 1 7.427,29
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 989,69
COBERTURAS 1 30.066,50
ESQUADRIAS METALICAS 1 54.303,28
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 497,10
FORROS 1 34.392,29
REVESTIMENTO DE PISO 1 16.279,61
ADMINISTRACAO 1 25.251,76
PINTURA 1 568,46
DIVERSOS 1 61.418,54
TOTAL: 414.624,96
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
~ PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. RELEVANCIA (50%)
COBERTURA CERAMICA M2 427,77 213,89
FORRO DE PVC M2 760,00 380,00

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de REFORMA da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL DONA IAYA, foram elaboradas planilhas orcamentarias estimadas com as tabelas ONERADA e
DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composi¢cGes de custos unitdrios elaboradas pela Secretaria de
Estado da Educag&o. Apds a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salde e seguranga no trabalho, sujeitara a
adimplida as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando
estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo,
caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sang¢Bes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de
multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:



| = 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em
firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

Il - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o ndo realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

7.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢des previstas nesta Lei

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de
Educagdo;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo
em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

7.5. As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo
devidamente justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo poderd optar pela aplicagdo da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n2 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo
das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos I, Ill e IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia
do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

7.9. A sang3o estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado
no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida ap6s 2 (dois) anos de sua aplicagdo;

7.10. Em qualquer hipotese de aplicagdo de sang¢des sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem
defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo
acarretara 6nus para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar
em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que
a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente,
quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo
acarretard a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparacdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo
da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do
contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisério”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigbes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado
dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando
sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” deverd conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a
Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagbes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa
“como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado
devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg,
.docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela SEDUC serd encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigag8es contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo receberd a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que
serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatério de verificagdo
circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A SEDUC, a vista do relatério, deverd adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagcdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;



10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas,
previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZAGCAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacao e RecomendagGes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Sec¢&o llI, Capitulo VIII, da Lei Estadual n® 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados
por gestor e comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a
execucdo dos servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo,
comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessdrias a sua regularizacdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Didrio de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Didrio de Obra é
destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotag¢des deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Didrio de Obra as condigbes do tempo, a descri¢cdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no
quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A cépia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que
serd preenchida com destaque do valor de retencdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas
DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir
beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mao-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as
caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, poderd a
CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas
completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s)
com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre saude e seguranga no
trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n? 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n2 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de
reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos
transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do
INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdéo n2 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra
no regime de preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em
questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigagdes do Contratante
11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e
nos demais documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa
regularizagdo;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigagcdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informages a Previdéncia Social (GFIP)
vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA deverd apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os
respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestagdo de Contas
e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

11.3.4. Por se tratar de contratacdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais

acréscimos de servico, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

11.3.5. A contratagdo de empresas pela SEDUC para servigos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugdo Normativa
n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigacdo
do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

| - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;



Il - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo
jurisdicionada a SEDUC;

Il - Cdpia atualizada do Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;
IV - Cépia atualizada do Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que
irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os
trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VIl - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a
SEDUC;

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a)
Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Satude no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Goiania, Andpolis, Jatai e Quirindpolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a
SEDUC, para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As cdpias dos documentos de seguranga e saude no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagdo.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instru¢do Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens,
conforme as exigéncias legais:

| - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso
adequado, guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em dreas/ atividades de risco dentro do que determina a
NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

Il - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo
jurisdicionada a SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apos o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da
execucdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fun¢do e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VIl - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e
SEP quando aplicével) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificagdo jurisdicionada & SEDUC
(contratante), copias dos documentos mencionados neste Projeto Bdsico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das
atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa
contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislagdo referente a salide e seguranga no trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia,
multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Saude do Trabalho de
acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado
da Educagdo de Goias, localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n° 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goias - FONE: (62) 3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-
3149 /3201-3131.

Atengao:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orcamentadrias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil — CREA n2 29288/V

Decreto 25/05/21 D.O. n2 7.587

Rodolfo de Oliveira Afonso

Superintendente de Infraestrutura
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