21/12/2021 16:28

Secretaria de
Estado da
Educacio

SEI/GOVERNADORIA - 000025677671 - Projeto Basico

& T

D m\NmNo DO DR 2019 §

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

PROJETO BASICO
PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condicdes a serem observadas para a contratacdo de

empresa especializada para executar obras de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos
os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e

Cronograma Fisico e Financeiro.

Assunto: Projeto de conclusdo de obra - reforma.

Unidade: Colégio Estadual de Itapuranga.

Enderego: Praga Jodo Nunes Perdigdo, Bairro: Vila Barrinha.
Municipio: Itapuranga-GO

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Itapuranga.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de concluir uma obra iniciada e abandonada pela empresa responsavel. Até o presente

momento a unidade se encontra sem capacidade de manter suas atividades normais
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1.4. A Obra

A reforma a ser executada nesta unidade escolar é uma reforma geral em uma area de 1.045,52m2:

TIPO DE OBRA | TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
REFORMA EMPREITADA POR PREGCO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definiges e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signatdria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, denominada por SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotac¢do de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especifica¢des;

2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 - Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
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2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificacdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagdo;

2.2.7.NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;
2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protec¢do de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalag&es Prediais de dguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagbes Prediais de Esgoto Sanitério;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, Il, "c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificacdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na
realizacdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICAGAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do
profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante deverd comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilitagdo, de
profissionais com experiéncia comprovada ou devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a
parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome
do profissional responsavel técnico pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho
ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autbnomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢cdes compativeis
com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutdrios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICAGOES DOS SERVIGOS

A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descricdo deste objeto,
alinhando os seguintes servigos:

* ESTRUTURA BIBLIOTECA

- DEMOLIR ALVENARIA INDICADA

- DEMOLIR BASE DA CONSTRUCAO EM TIJOLO APARENTE

- RETIRADA DE TERRA

- DEMOLIR ESQUADRIAS

- EXECUTAR ESTRUTURA DE CONCRETO (VER PROJETO)

- EXECUTAR CANALETA DE CONCRETO PARA BASE DA CONSTRUGCAO

- RECOLOCAR TERRA RETIRADA

- AQUISICAO DE TERRA (reposicdo de perca por empolamento)

- APILOAMENTO

- REGULARIZACAO

- EXECUTAR ALVENARIA NOS MESMO LOCAIS DE DEMOLICAO

- EXECUGAO DE VERGAS (PORTAS E JANELAS)

- EXECUGAO DE CONTRA VERGAS (JANELAS)

- EXECUTAR CHAPISCO

- EXECUTAR REBOCO

- INSTALAR JANELA TIPO J19 (2,00X1,00 - NOS MESMO LOCAIS DE DEMOLIGCAQ)
- INSTALAR PORTA TIPO PF-1 (0,80X2,10 - NO MESMO LOCAL DE DEMOLIGAO)
- EMASSAMENTO

- PINTURA DE ESQUADRIAS NOVAS
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* CHAPISCO E REBOCO

REPOR CHAPISCO DE PAREDES DESCASCADAS
EXECUTAR REBOCO EM PAREDES DESCASCADAS

* FORRO

DEMOLIR ESTRUTURA DE FORRO PVC MANTIDA EM TODAS AS SALAS
DEMOLIR FORRO DE PVC COM ESTRUTURA (cozinha deposito e wf.f)
EXECUTAR NOVO FORRO PVC COM ESTRUTURA EM TODA UNIDADE

* PINTURA GERAL

PINTURA C/ BARRADO - INTERIOR DAS SALAS E CIRCULAGAO
PINTURA ACIMA DO BARRADO - INTERIOR DAS SALAS E CIRCULAGAO
PINTURA EXTERNA - TODA A UNIDADE

PINTURA DE ESQUADRIAS ANTIGAS

RASPAGEM DE PINTURA ANTIGA

RASPAGEM DE PINTURA ANTIGA DE ESQUADRIAS

EMASSAMENTO

* PISO

DEMOLIR PISO EM ARDOSIA COM CONTRAPISO (seguir hachura)

DEMOLIR PISO DE CONCRETO SOBRE ARDOSIA (seguir hachura)

DEMOLICAO DE CONTRAPISO (seguir hachura)

EXECUTAR GRANITINA RESINADA (seguir hachura)

EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO (seguir hachura)

EXECUTAR GRANITINA RESINADA SEM CONTRAPISO E SEM JUNTA DE DILATAGAO (seguir hachura)
EXECUTAR RODA PE EM GRANITINA EM TODA ESCOLA

* COZINHA

DEMOLIR REVESTIMENTO CERAMICO EXISTENTE

DEMOLIR BASE EM ALVENARIA DA BANCADA ANTIGA

EXECUTAR ALVENARIA BASE PARA NOVA BANCADA

CHAPISCO

EMBOCO

EXECUTAR NOVA BANCADA DE GRANITO CONFORME PROJETO

EXECUTAR NOVO REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO EM TODA COZINHA

* CENTRAL DE GAS

PINTURA DE ALVENARIA EXTERNA
INSTALAR PORTAO TIPO PT1 1,60X1,80
PINTAR PORTAO

* WF.F.

DEMOLICAO DE CUBA DE PORCELANA

DEMOLIGAO DE BANCADA DE GRANITO

DEMOLIGAO DE TORNEIRA DE BANCADA

DEMOLICAO DE SIFAO

DEMOLIR VALVULAS DE DESCARGA EXISTENTES
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO EXISTENTE
DEMOLICAO DE BACIA SANITARIA EXISTENTE

INSTALAR LAVATORIO DE PAREDE ACESSIVEL

INSTALAR TORNEIRA PARA LAVATORIO ACESSIVEL

INSTALAR BACIA SANITARIA ACESSIVEL

INSTALAR SIFAO

EXECUTAR REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO EM TODAS AS PAREDES (H=2,00)
INSTALAR VALVULAS DE DESCARGA ACESSIVEL

INSTALAR BARRAS DE ACESSIBILIDADE CONFORME DETALHE
REFAZER REDE DE AGUA FRIA

* WFE.M.
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DEMOLIGAO DE CUBA DE PORCELANA
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DEMOLIGAO DE BANCADA DE GRANITO

DEMOLICAO DE TORNEIRA DE BANCADA

DEMOLIGAO DE SIFAO

DEMOLIR VALVULAS DE DESCARGA EXISTENTES
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO EXISTENTE
INSTALAR LAVATORIO DE PAREDE ACESSIVEL

INSTALAR TORNEIRA PARA LAVATORIO ACESSIVEL

INSTALAR BACIA SANITARIA ACESSIVEL

INSTALAR SIFAO

EXECUTAR REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO EM TODAS AS PAREDES (H=2,00)
INSTALAR VALVULAS DE DESCARGA ACESSIVEL

INSTALAR BARRAS DE ACESSIBILIDADE CONFORME DETALHE
REFAZER REDE DE AGUA FRIA

* WC.FEM.

DEMOLICAO DE CUBA DE PORCELANA

DEMOLIGAO DE BANCADA DE GRANITO

DEMOLICAO DE TORNEIRA DE BANCADA

DEMOLIGAO DE SIFAO

DEMOLIR VALVULAS DE DESCARGA EXISTENTES

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO RESTANTE
EXECUTAR NOVA BANCADA DE GRANITO

INSTALAR TRES NOVAS CUBAS DE EMBUTIR DE PORCELANA
INSTALAR TRES NOVAS TORNEIRAS METALICAS DE BANCADA
INSTALAR TRES NOVOS SIFOES

EXECUTAR REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO EM TODAS AS PAREDES (H=2,00)
INSTALAR NOVAS BACIAS SANITARIAS

INSTALAR VALVULAS DE DESCARGA ANTI VANDALISMO
REFAZER REDE DE AGUA FRIA

* WC.MASC.

DEMOLICAO DE CUBA DE PORCELANA

DEMOLIGAO DE BANCADA DE GRANITO

DEMOLICAO DE TORNEIRA DE BANCADA

DEMOLIGAO DE SIFAO

DEMOLIR VALVULAS DE DESCARGA EXISTENTES

EXECUTAR NOVA BANCADA DE GRANITO

INSTALAR DUAS NOVAS CUBAS DE EMBUTIR DE PORCELANA
INSTALAR DUAS NOVAS TORNEIRAS METALICAS DE BANCADA
INSTALAR DOI NOVOS SIFOES

EXECUTAR REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO EM TODAS AS PAREDES (H=2,00)
INSTALAR NOVAS BACIAS SANITARIAS

INSTALAR VALVULAS DE DESCARGA ANTI VANDALISMO
REFAZER REDE DE AGUA FRIA

* AREA EXTERNA

DEMOLIR MURO EXISTENTE INDICADO EM PLANTA

DEMOLIR ESQUADRIAS (PORTOES INDICADO)

DEMOLIR PISO DE CONCRETO DESEMPEANDO 5CM

DEMOLIR TANQUE EXISTENTE NO LOCAL

DEMOLIGAO DE TORNEIRA DE PAREDE

REGULARIZAGAO DE TERRENO

EXECUTAR NOVO PISO DE CONCRETO DESEMPEANDO 5CM
INSTALAR NOVO PORTAO DE ACESSO (INDICADO EM PLANTA)
PINTAR NOVO PORTAO INSTALADO

* CAIXAS D'AGUA
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DEMOLIR CAIXAS D'AGUA DE AMIANTO (acima dos banheiros e prox. ao vestiario)
DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA DAS CAIXAS D'AGUA (serralheria)
EXECUTAR NOVA CAIXA D'AGUA TIPO TAGA DE 20.000L

REALIZAR LIGACAO HIDRO PARA TODA ESCOLA.
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- DEMOLIGAO DE TELHA PLAN

- DEMOLIGAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA
- EXECUTAR ESTRUTURA METALICA PARA NOVA COBERTURA
- INSTALAR TELHAS PLANS REAPROVEITADAS
- INSTALAR NOVAS TELHAS PLANS

- EXECUTAR CUMEEIRA EM TELHA CERAMICA
- EXECUTAR EMBOCAMENTO LATERAL

- EXECUTAR EMBOCAMENTO FRONTAL

- PINTURA DE ESTRUTURA METALICA

* PISO TATIL

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO DESEMPENADO 5CM
- EXECUTAR PISO TATIL DE BLOCO DE CONCRETO

* EXECUTAR PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

* EXECUTAR REFORMA ELETRICA GERAL

4.1. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizdvel ao longo da execugdo

dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: |

R$ 874.348,90 - ONERADA

ITEM

ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO

01

Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentdria, Memorial
Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os servigos discriminados:

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT. PRECO UNIT (R$) PRECO TOTAL (R$)
SERVICOS PRELIMINARES 1 40.300,23
TRANSPORTES 1 14.118,80
SERVICO EM TERRA 1 4.891,95
FUNDAGOES E SONDAGENS 1 5.194,67
ESTRUTURA 1 11.624,56
INSTALACOES ELETRICAS 1 80.582,62
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 106.878,30
INSTALAGCOES ESPECIAIS 1 7.277,25
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 60,31
ESTRUTURAS METALICAS 1 276.014,02
COBERTURAS 1 58.925,94
ESQUADRIAS METALICAS 1 8.217,22
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 15.901,40
REVESTIMENTO DE PISO 1 113.035,91
FERRAGENS 1 2.267,29
ADMINISTRACAO 1 44.572,69
PINTURA 1 78.139,01
DIVERSOS 1 6.346,73
TOTAL: 874.348,90
I [ | l
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
~ PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. RELEVANCIA (50%)
COBERTURA CERAMICA M2 625,41 312,71
PISO DE GRANITINA M2 831,03 415,52

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Para a obra de CONCLUSAO da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL DE ITAPURANGA, foram elaboradas planilhas orcamentarias estimadas com as

tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composi¢Ges de custos unitdrios elaboradas
pela Secretaria de Estado da Educagdo.

Ap0s a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salide e seguranga no trabalho,
sujeitara a adimplida as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do
contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=31038916&infra_siste...

5/9



21/12/2021 16:28 SEI/GOVERNADORIA - 000025677671 - Projeto Basico

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢Ges regulamentares previstas, o contratado estara sujeito
a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacgdo;

11-0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte
da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

1l — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de
obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

7.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sang¢Ges previstas
nesta Lei e no edital de licitagdo.

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria
de Estado de Educacdo;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de
Estado de Educacdo em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

7.5. As multas e outras sang8es aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de
Estado de Educagdo devidamente justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da
pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n2 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sangBes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educacdo, facultada a
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua
aplicagdo;

7.10. Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangBes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditdrio e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia deverd cobrir todos os servigos que
comprovarem defeitos ou problemas causados pela mé execu¢do dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da
CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagbes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias
consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que
possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigerd pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de
Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara
a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste
instrumento, ndo acarretard a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para
SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a
entrega e aceitagdo da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecerd ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e serd procedido da
seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o
gestor do contrato efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Provisdrio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério
circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova
verificacdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendagdes Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagcdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo,
a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi
construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes
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do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengées a
titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf,
.jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela SEDUC serd encarregada de vistoriar a obra para
verificar o cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisério
da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo receberd a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Definitivo”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatério de
verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatard o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A SEDUC, a vista do relatdrio, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sang¢des cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a
nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas
trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZAGAO E OBRIGAGCOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizagdo e Recomendag6es Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Secdo lIl, Capitulo VIII, da Lei Estadual n? 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do
contrato serdo realizados por gestor e comissao de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela
CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias
relacionadas a sua execugdo, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizagdo, as quais deverao ser atendidas
de imediato, salvo motivo de forga maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Didrio de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Didrio
de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anota¢des deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagbes obrigatdrias no Didrio de Obra as condigbes do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a
movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsével técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A cépia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de
Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mado-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de
3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa
comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da reten¢do, o valor da mao-de-obra ndo serd inferior a 50% do valor da fatura emitida
pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontrata¢do parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela
natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o
parecer da fiscalizagdo, poderd a CONTRATADA, na execug¢do do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por
cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos
subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista.
Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas e legislagdo vigente sobre saude e
seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n2 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n® 8.666/93, o critério a ser utilizado para
efeito de reajustamento dos contratos, deverd ser a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos
desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de célculo, considerar
4(quatro) casas ap0s a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Piblicas do TCU e exposto no Acérdéo n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo,
ndo se enquadra no regime de pre¢o unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigcos
relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigagdes do Contratante
11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos
neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obriga¢do contratual pendente de liquidacdo por parte da CONTRATADA, até a
completa regularizagdo;
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11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos
Sservigos.

11.3. Obrigagdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizacdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas altera¢des);

11.3.2. Durante a execu¢do do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a
Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA deverd apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento
perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd
anexada a Prestagdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando
eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragbes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor

na elaboragio do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e
nos limites fixados no §22 do referido artigo.

11.3.5. A contratacdo de empresas pela SEDUC para servigos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES deveré observar os requisitos contidos na
Instrugdo Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos de
documentos contratuais. E obrigagdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

| - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Cépias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

Il - Cépia atualizada do Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na
obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa contratada, quando houver mais de 20
trabalhadores na obra;

V - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da
contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras
do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura
(NR 35) e outros;

VII - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo
jurisdicionada a SEDUC;

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Saude no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Goidnia, Andpolis, Jatai e Quirindpolis), para validagdo
em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo
jurisdicionada a SEDUC, para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranga e saude no trabalho deverdo permanecer na obra a disposicdo da fiscalizagdo.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os
seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

| - Formar sua Comiss3do Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como,
treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

1l - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da
edificagdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados,
antes do inicio da execug¢do das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas
Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VI - Providenciar as atualizagbes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servicos contratados;

VIl - Providenciar a elaboracdo das documentacbes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35),
eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante), cépias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n° 007/2017-
GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo,
fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre satde e segurancga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a saide e seguranga no trabalho, implicara na
aplicacdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias
de Seguranga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de
trabalho.
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Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da
Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n° 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goias.

Atencao:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orcamentdrias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no
site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil — CREA n? 29288/V

Decreto 25/05/21 D.O. n2 7.587

Rodolfo de Oliveira Afonso

Superintendente de Infraestrutura
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