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PROJETO BASICO
PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUGCAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a contratagdo de empresa especializada para executar obras de construgio
civil, para atender a Secretaria de Estado da Educag¢do de Goiads (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a
CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentdria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma e Ampliagdo

Unidade: Colégio Estadual Jodo da Costa Carvalho.

Enderego: : Rua Guiomar Rosa de Oliveira S/N QD. Especial, Independéncia Mansdes.

Municipio: Aparecida de Goiania-GO.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Aparecida de Goidnia.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade substituir as edificagdes em placas cimenticias da unidade escolar. Tal metodologia de construgdo existente nesta unidade ndo possui conforto
térmico, acustico e dimensionamento minimo exigido. A construgdo de edificagdes em placas cimenticias tinham um objetivo temporério, entretanto perduraram por muitos anos nos Estado de Goids.

As novas edificagdes vdo sanar todos os problemas identificados nas placas cimenticias, pois possuem método construtivo em alvenaria, laje, pé direito adequado ao ambiente escolar, aberturas (janelas
e portas) suficientes e calculadas para o fim educacional, espagos para a Administragdo da unidade, cozinha com Refeitério e Salas de Aula necessérias para abrigar a quantidade de alunos da regido.

Com todas as mudangas a serem realizadas, serdo obtidas melhores condigBes de uso tanto para alunos como para os gestores da unidade, gerando mais conforto, melhor aprendizagem e condi¢des de
trabalho.

1.4. A Obra

- O Bloco de 03 Salas com laje e Sanitario é um Padrdo SEDUC e possui uma drea de 254,52m?.

- O Bloco de 03 Salas com laje é um Padrdo SEDUC e possui uma area de 190,26m?.

- O Bloco de Cozinha com Refeitério é uma Padrdo SEDUC e possui uma drea de 252,11m?.

- O Bloco Administrativo é um Padrdo GOINFRA — Laje Plana e possui uma &rea de 125,33m?.

- O Bloco de Biblioteca e Laboratério de Ciéncia é um Padrido GOINRA — Laje Plana e possui uma area de 134,83m?2.
- 0 Bloco de 02 Salas de Aula é uma Padrio SEDUC e possui uma area de 127,26m? (02 Blocos).

- A Cobertura de Quadra é uma Padrdo SEDUC MOD. 03 e possui uma area de 614,27m?.

- As 05 Passarelas sdo projetos especificos e totalizam uma érea de 258,14m?.

| TIPODEOBRA  [TIPO DE REGIME DE EXECUGAO ADOTADA |
| REFORMA E AMPLIAGAO | EMPREITADA POR PREGO GLOBAL |

2. DAS DEFINIGOES DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, denominada por SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagbes;

2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificacdes;

2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagdo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;



2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagbes elétricas de baixa tensdo;
2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, II, “c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as EdificagBes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e seus
servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste orgdo
regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilitagdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou
devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico pela
empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado
pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servi¢o de profissional autdbnomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢Bes compativeis com a caracteristica dos servicos a serem
licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descri¢do deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. Implantagdo de Bloco Administrativo Padrdo GOINFRA;

4.2. Implantagdo de Bloco de 03 Salas de Aula com Sanitario Padrdo SEDUC;
4.3. Implantagdo de Blocos 03 Salas de Aula Padrdo SEDUC.

4.4. Implantagdo de Bloco de 02 Salas de Aula Padrdo SEDUC.

4.5. Implantagdo de Refeitério com Cozinha Padrdo SEDUC;

4.6. Implantagdo de Laboratdrio de Ciéncias e Biblioteca;

4.7. Implantagdo de Cobertura de Quadra em arco Modelo 03 Padrdo SEDUC.
4.8. Implantacdo de Passarelas de ligagdo entre os Blocos.

4.9. Execugdo de pintura interna na Sala de Informatica existente;

4.10. Execugdo de polimento do piso existente;

4.11. Execugdo de reforma das instalagdes elétricas existentes;

4.12. Acessibilidade:

- Adaptagdo de portas existentes para porta de 80x210cm;

- Instalagdo de barras de apoio nos banheiros conforme projeto.

- Execugdo de rampas na entrada da Escola, na ligagdo dos blocos, nas circulagdes em geral com todos os detalhes necessarios para atender acessibilidade.
- Instalagdo de piso tatil.

- Instalagdo de placa em braile para informagdo.

- Instalagdo de botdo de panico nos Sanitarios.

4.13. Execugdo de Central de Gas;

4.14. Instalagdo de Caixa D’dgua tipo taga — 20.000I.

4.15. Executar sumidouro e fossa séptica.

4.16. Instalagdo de grelhas metalicas com as dimensdes indicadas;

4.17. Executar plantio de arvores;

4.18. Execugdo de grama esmeralda;

4.19. Execugdo de calgada acessivel;

4.20. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizdvel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS
VALOR PROJETO BASICO: | R$3.935.562,70 - NAO DESONERADA

PRECO PRECO TOTAL

ITEM ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU SERVICOS UNIDADE QUANT. UNIT. R$ RS

01 |Contratacdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha
Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro, relacionados com os servigos
discriminados:

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.

SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA
ADMINISTRAGAO

REFORMA

BLOCO ADMINISTRATIVO (LAJE PLANA) - PADRAO GOINFRA 1
BLOCO 02 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRAO SEDUC
BLOCO 03 SALAS COM SANITARIOS MOD 01 - PADRAO SEDUC 2020 1




BLOCO 03 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRAO SEDUC 2020 1
BLOCO REFEITORIO COM COZINHA MOD 01 (AMPLIADO) - PADRAO SEDUC 1 210.487,68
BLOCO DE BIBLIOTECA E LABORATORIO DE CIENCIAS (LAJE PLANA) - PADRAO GOINFRA
COBERTURA DE QUADRA ARCO - MOD03 1 274.297,28
PASSARELAS 85.893,39
MURO EM ALVENARIA 1 228.104,28
CALGADAS E CANTEIROS
ACESSIBILIDADE 1 462.931,85
INSTALAGOES HIDROSSANITARIA
INSTALAGOES DRENAGEM PLUVIAL/CONDICIONADORES DE AR 1 478.824,58
INSTALAGOES ELETRICAS
CABEAMENTO ESTRUTURADO 1 338.207,26
SISTEMAS PARA PREVENGAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO
DIVERSOS 1 296.721,25
1
1 279.770,57
1
1 291.542,86
1 186.465,80
1 23.313,47
1 88.996,46
39.631,54
1 121.330,47
1 82.784,74
157.315,27
1
28.763,21
250.807,98
9.372,76
TOTAL: 3.935.562,70
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. | PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)
- ESTRUTURA/CONCRETO FCK 25MPA w3 150,54 75,27
- REVESTIMENTO DE PISO/PISO GRANITINA | M?  [1.353,44 676,72
- COBERTURA/TELHAS M2 |1.787,96 893,98

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

- Para a Reforma e Ampliagdo do Colégio Estadual Jodo da Costa Carvalho, foram elaboradas as planilhas orgamentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA, como referéncia AGETOP e
SINAPI. Apés a execugdo das planilhas, verificou-se que a NAO DESONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a satde e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em
norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

| = 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na
hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

Il = 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao
trigésimo.

7.2.1 A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas neste item.

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educagdo;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo em relagdo a Contratada, na
forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

7.5. As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretério de Estado de Educagdo devidamente justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art.
87 da Lei n? 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos |, Il e IV do art. 87 da Lei n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo;

7.10. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados
pela ma execugdo dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a
Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigerd pelo prazo necessério a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra,
determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensdo do prazo de
entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.



10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.
10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecerd ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuard vistoria da obra,
para fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisério”, que sera assinado pelas
partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrard relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante,
que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a
execugdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de
Obras de Edificagbes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construcdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) deverd receber do CONTRATADO
a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes
do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos
deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xIs, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apo6s o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigages
contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo receberd a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e
encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatério de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade
contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A SEDUC, a vista do relatdrio, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdencidrias, seguros, enfim todos os
custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGAGOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizagdo e Recomendagdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n? 51 a 54, Segdo lll, Capitulo VIII, da Lei Estadual n? 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e comissdo de
fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do
presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsdvel pela Obra e o Didrio de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Didrio de Obra é destinado a registrar as ocorréncias,
naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) S3o anotagdes obrigatdrias no Diario de Obra as condigdes do tempo, a descri¢do dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o
resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotag¢des serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagio.
c) A cépia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do
valor de retengéo de 11% do valor da m3do-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o
recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mao-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagio parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado,
sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, poderd a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela
execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de
subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. ASEDUC poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre satde e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n2 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n2 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, deverd ser a
data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e
da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdéo n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitério,
visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada
por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigagdes do Contratante
11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o
integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;
11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagdo;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigag¢des da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela SEDUC n3o exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);



11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto
quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd anexada a Prestagdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diério de Obras;
c) Cépia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos
excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos
serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

11.3.5. A contratacdo de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugio Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os
quais constarao, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel
pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;
Il - Cépias atualizadas dos Atestados de Satde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

1l - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel
ao objeto do contrato;

IV - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias
da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

V - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que
desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificagdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranca e Satde no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Goidnia, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde n3o houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC, para regularizagdo e
fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranga e saide no trabalho deverdo permanecer na obra a disposicdo da fiscalizagdo.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instru¢do Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:
| - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagbes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo
e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em éreas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

1l - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas
atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servi¢os contratados;

VIl - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel)
mdquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante), cpias dos
documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislagdo referente a saude e seguranga no trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual,
em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Salde do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo
das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goids,
localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n° 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goias.

Atengdo:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil - CREA n? 29288/V

Decreto 25/05/21 D.0. n2 7.587

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura

—

.
|
Je'- ﬂ Documento assinado eletronicamente por JESSICA ALVES BUENO SOUSA, Gerente, em 11/05/2022, as 11:40, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n°® 8.808/2016.

assinatura

| eletrénica

-

.
|
3e'- ﬂ Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DE MORAIS VEIGA JARDIM, Superintendente, em 11/05/2022, as 16:43, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n°® 8.808/2016.

assinatura

| eletrdnica

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador 000029938956 ¢ o
i codigo CRC 90B912AD.

GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
AVENIDA 5* AVENIDA 212 Qd.71 Lt.., S/C - Bairro SETOR LESTE VILA NOVA - GOIANIA - GO - CEP 74643-030 - .

Referéncia: Processo n? 202200006013445 SEI 000029938956



http://www.educacao.go.gov.br/
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000029938956&crc=90B912AD

